1	Software Design Document	18 Februari 2019 – 15 Maret 2019	Finalisasi Design Document
2	Implementasi	18 Maret 2019- 3 mei 2019	Pengerjaan dan Implementasi Dokumen dan Design kedalam bentuk code
13	Closing Project	22 April 2019- 10 Mei 2019	Evaluasi Pengerjaan Proyek
14	Technical Document	08 April 2019 – 10 Mei 2019	Finalisasi Document
15	Seminar	13 Mei 2019 – 15 Mei 2019	Presentasi Proyek Akhir
10	6 Revisi	15 Mei 2019 – 29 Mei 2019	Melakukan Revisi terhadap pengerjaan proyek dan seminat yang dilakukan
1	7 Pengumpulan File	29 Mei 2019 – 30 Mei 2019	Pengumpulan File PA1

Catatan: Perkiraan Jadwal Pelaksanaan Aktivitas di atas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan arahan Dosen Pembimbing.

Sitoluama, 06 Maret 2019

Project Manager

(Bryan Lumban Tobing)

Mengetahui

Dosen Pergbimbing

(Anthon Roberto Tampubolon, S.Kom, M.T)

28/05/2019